

**Дорожная карта
по переходу с 1 сентября 2023 года к осуществлению образовательной
деятельности с непосредственным применением ФОП ДО
в МАДОУ «Детский сад № 45 «Улыбка»**

Организационно-управленческое обеспечение подготовки к введению ФОП ДО

№ п/п	Мероприятие	Срок
1	Изучение нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП	март - август 2023
2	Формирование банка данных нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП	март - август 2023
3	Издание приказа «О разработке ОП на основе Федеральной образовательной программы дошкольного образования»	март 2023
4	Разработка и утверждение дорожной карты разработке ОП на основе Федеральной образовательной программы дошкольного образования	март 2023
5	Проведение совещания с педагогами «О мерах по переходу на применение ФОП»	март 2023
7	Организация деятельности рабочей группы по разработке образовательной программы в соответствии с ФОП	март – август 2023
8	Организация и проведение педагогических советов с рассмотрением вопросов подготовки к непосредственному применению ФОП	май, август 2023
9	Организация прохождения КПК	Апрель 2023
10	Издание приказа об отмене реализации основной образовательной программы и непосредственном применении ОП ДО на основе ФОП ДО при осуществлении воспитательно-образовательной деятельности	Август 2023
11	Издание приказа об утверждении локальных актов учреждения в сфере образования, актуализированных в соответствии с требованиями ФОП	По мере необходимости 2023
12	Мониторинг готовности ДОО к реализации ФОП с 01.09.2023	Август 2023
13	Размещение ОП ДО на сайте детского сада	Август 2023

Информационное обеспечение подготовки введения ФОП ДО

№ п.п.	Мероприятия	сроки
1	Изучение содержания ФОП (выделить смысловые блоки, рассмотреть преемственность задач по возрастным группам и их	Март - апрель 2023

	интеграцию по образовательным областям)	
2	Обеспечение педагогам доступа к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных в сети Интернет	Февраль - август 2023
3	Проведение родительских собраний, с рассмотрением вопросов применения ФОП с 01.09.2023	Апрель – август 2023
4	Оформление и обновление информационного стенда по вопросам применения ФОП ДО в методическом кабинете	Март - август 2023

Кадровое обеспечение подготовки к введению ФОП ДО

№ пп	Мероприятия	сроки
1	Проведение анализа укомплектованности штата для обеспечения реализации ФОП. Выявление кадровых дефицитов.	Март - июнь 2023
2	Проведение анализа образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников	март - апрель 2023

Методическое обеспечение подготовки к введению ФОП ДО

№ пп	Мероприятия	сроки
1	Обеспечение методическими материалами педагогов по сопровождению реализации ФОП	Март - май 2023
2	Обеспечение участия педагогов в семинарах, конференциях и других мероприятиях по внедрению ФОП	Февраль - август
3	Прохождение педагогическим коллективом курсов повышения квалификации «Содержание, освоение и актуальные вопросы федеральной образовательной программы дошкольного образования (ФОП ДО)»	Май 2023
4	Разработка и утверждение образовательной программы, рабочих программ педагогов в соответствии с ФОП	июнь - август 2023

Материально – техническое обеспечение подготовки к введению ФОП ДО

№ п.п.	Мероприятия	сроки
1	Анализ ресурсного обеспечения учреждения в соответствии с требованиями ФОП	июнь - август 2023
2	Обеспечение оснащенности учреждения в соответствии с требованиями ФОП к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию функциональных помещений	июль - август 2023
3	Определение учебно-методических пособий, электронных и образовательных ресурсов, используемого в образовательном процессе в соответствии с ФОП	июнь 2023
4	Обеспечение предметно-развивающей среды в учреждении в соответствии с требованиями ФОП	июль - август 2023
5	Приобретение методических и дидактических материалов для реализации ФОП ДО	июль - август 2023